



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR

według stanu na 31 grudnia

2024
/rok/

Nazwa LGD	Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
Kod LGD	
Nr KRS	0000562287
NIP	879-267-89-10
Województwo	kujawsko-pomorskie

Dotyczy funduszy:	EFROW	EFRR	EFS+
/Należy zaznaczyć odpowiednie pole/	☐	☒	☒

Sporządził:	Marta Dembińska
Zatwierdził:	Mariola Epa-Pikuła

Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 6 pkt 6 lit. c umowy ramowej (w formacie pdf i dodatkowo część 4 w formacie xls).

CZĘŚĆ 1. Ocena procesu wdrażania LSR w roku sprawozdawczym

1. Proszę opisać najważniejsze działania LGD, które zostały podjęte w związku z realizacją LSR.

Zarządzanie ^a
W 2024 roku Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zrealizowała szereg działań informacyjno-konsultacyjnych, edukacyjnych oraz animacyjnych skierowanych do mieszkańców obszaru LSR. Spotkania informacyjno-konsultacyjne Zorganizowano 5 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, po jednym w każdej z gmin należących do LGD: • 21.08.2024 – Łubianka • 22–23.08.2024 – Chełmża • 27.08.2024 – Papowo Biskupie • 28.08.2024 – Łysomice Dodatkowo, 5 września 2024 roku odbyło się Forum Generalne, będące przestrzenią do szerszej wymiany doświadczeń i prezentacji efektów działań LGD. Kampania informacyjna W ramach kampanii ukierunkowanej na podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie celów LSR – w szczególności ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu: • Zrealizowano film promujący ogród naturalistyczny mieszkanki Zamku Bierzgłowskiego jako przykład dobrej praktyki. • 7 sierpnia 2024 r. w Zamku Bierzgłowskim zorganizowano warsztaty ekologiczne. Spotkania i działania animacyjne LGD zorganizowała także szereg wydarzeń animacyjnych i integrujących społeczność lokalną: • 02.10.2024 – Spotkanie robocze dla podmiotów publicznych w Chełmży • 10.10.2024 – Spotkanie animacyjne „Seniorzy w akcji na Ziemi Gotyku” w Łysomicach • 17.10.2024 – Spotkanie animacyjne „Równe Szanse dla mieszkańców LSR Ziemia Gotyku” w Chełmży • 24.10.2024 – Spotkanie animacyjne „Aktywni młodzi w Centrum Ziemi Gotyku” w Łysomicach • 25.10.2024 – Spotkanie sieciujące młodzież z obszaru LSR w Łysomicach Szkolenia i wydarzenia promocyjne • 21.11.2024 – Szkolenie dotyczące naboru 1/2024/G/EFS+ w Łysomicach • 19.09.2024 – „Biesiada z Ziemią Gotyku” w Łubiance – wydarzenie o charakterze integracyjnym i promocyjnym Komunikacja i promocja LGD aktywnie prowadzi: • stronę internetową oraz profil na Facebooku, gdzie regularnie udostępniane są informacje o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach;

- newsletter, rozsyłany cyklicznie co miesiąc oraz dodatkowo przed ważnymi wydarzeniami: szkoleniami, spotkaniami i warsztatami.

Prowadzona jest lokalna baza liderów oraz baza partnerów. Ponadto w biurze LGD działa punkt informacji – pracownicy biura LGD udzielają na bieżąco informacji na temat LSR – osobiście, telefonicznie oraz mailowo. W okresie naboru pracownicy Biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie wniosków o powierzenie grantu.

Wdrażanie ^b

W dniu 18.11.2024 roku został ogłoszony i przeprowadzony nabór 1/2024/G/EFS+ dotyczący działań na rzecz integracji seniorów, pozwalające uchronić tę grupę społeczną przed izolacją i wykluczeniem społecznym w ramach FEKP.07 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ LOKALNY
Działanie: FEKP.07.04 WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Termin naboru: 25.11.2024r – 18.12.2024, w ramach naboru wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 1 391 364,56 zł. Posiedzenie Rady zostało zaplanowane w dniu 11.02.2025 roku.

^a Należy opisać działania związane z zarządzaniem LSR.

^b Należy opisać proces naborów, wyboru projektów do dofinansowania oraz ich realizacji.

Opis w pkt. 1 nie powinien przekroczyć 4 stron (max. 14 440 znaków).

2. Czy realizacja finansowa przebiegała zgodnie z planem wykorzystania budżetu LSR na dany rok, określonym w załączniku LSR? */Należy zaznaczyć odpowiednie pole/*

TAK	NIE
☐	☒

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

W związku z brakiem uruchomienia generatora wniosków przez ARiMR, Lokalna Grupa Działania była zmuszona sześciokrotnie przekładać terminy naborów wniosków w ramach PS WPR. Utrzymujące się problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie z generatora skutkowały koniecznością przesunięcia planowanych naborów na rok 2025

3. Czy realizacja wskaźników przebiegała zgodnie z planem działania – harmonogramem osiągania poszczególnych wskaźników, określonym w załączniku LSR /Należy zaznaczyć odpowiednie pole/

TAK	NIE
☐	☒

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

Nie osiągnięto wskaźników zaplanowanych na dzień 31.12.2024 roku w związku z opóźnieniami w ogłaszaniu naborów ze środków EFS+. Wskaźniki te zostaną osiągnięte w 2025 roku.

4. Czy działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z planem komunikacji, stanowiącym załącznik do umowy ramowej oraz przyjętym harmonogramem jego realizacji? /Należy zaznaczyć odpowiednie pole/

TAK	NIE
☒	☐

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

||

5. Proszę opisać zrealizowane działania informacyjno-promocyjne.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku dba o stały kontakt z mieszkańcami i promocję swoich działań.

Na **stronie internetowej** oraz **profilu Facebookowym** regularnie publikowane są informacje o planowanych i zrealizowanych działaniach, takich jak spotkania, szkolenia, warsztaty czy nabory wniosków. Mieszkańcy mogą tam znaleźć aktualności, zapowiedzi wydarzeń i relacje z projektów.

Dodatkowo LGD wysyła **newsletter** – co miesiąc trafia on do subskrybentów (79 osób – stan na dzień 31.12.2024r.), a przed ważnymi wydarzeniami (np. szkoleniami czy spotkaniami) wysyłane są także dodatkowe wiadomości. Dzięki temu mieszkańcy mogą być na bieżąco z tym, co dzieje się na obszarze Ziemi Gotyku.

Przed naborem 1/2024/G/EFS+ odbyło się szkolenie z zasad naboru wniosków w zakresie przedsięwzięcia **1.2. SENIORZY W AKCJI NA ZIEMI GOTYKU** podczas którego uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o kryteriach wyboru projektów, zasadach opracowania wniosku o powierzenie grantu, zasadach konstruowania budżetu oraz katalogu stawek, zobowiązaniach Grantobiorcy zgodnie z umową o powierzenie grantów. W szkoleniu uczestniczyło 27 osób.

6. Czy zidentyfikowano inne ryzyka związane z realizacją LSR? */Należy zaznaczyć odpowiednie pole/*

TAK	NIE
☒	☐

Jeśli zaznaczono TAK, proszę wskazać w jakim zakresie wystąpiły problemy.

W związku z brakiem uruchomienia generatora wniosków przez ARiMR, Lokalna Grupa Działania była zmuszona sześciokrotnie przekładać terminy naborów wniosków w ramach PS WPR. Utrzymujące się problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie z generatora skutkowały koniecznością przesunięcia planowanych naborów na rok 2025

7. Jakie środki zaradcze zostały/zostaną podjęte, aby zminimalizować problemy związane z wdrażaniem oraz zarządzaniem LSR, w tym z działaniami informacyjno-promocyjnymi? */Jeśli nie zidentyfikowano problemów, należy wpisać NIE DOTYCZY/*

Nie dotyczy

Część 2. Ewaluacja

Badania ewaluacyjne przeprowadzone i zakończone w roku sprawozdawczym

Liczba badań

0

Numer porządkowy badania	Wybierz element.
Data przeprowadzenia badania	Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.
Podmiot przeprowadzający badanie	
Typ badania	Wybierz element.
Rodzaj badania	Wybierz element.
Temat badania	
Ogólny opis badania (czego dotyczyło, jaki okres obejmowało, sposób przeprowadzenia, w tym zastosowane metody badawcze, inne istotne informacje)	
Najważniejsze wyniki badania - w punktach	1. 2. 3. 4.
Najważniejsze zalecenia - w punktach	1. 2. 3.
Numer porządkowy badania	Wybierz element.
Data przeprowadzenia badania	Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.
Podmiot przeprowadzający badanie	
Typ badania	Wybierz element.
Rodzaj badania	Wybierz element.
Temat badania	

Ogólny opis badania (czego dotyczyło, jaki okres obejmowało, sposób przeprowadzenia, w tym zastosowane metody badawcze, inne istotne informacje)	
Najważniejsze wyniki badania - w punktach	1. 2. 3. 4.
Najważniejsze zalecenia - w punktach	1. 2. 3. 4.

Jeśli przeprowadzono więcej niż dwa badania ewaluacyjne, należy dodać poniżej analogiczny zestaw informacji o kolejnych.

Część 3. Kontrole

Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa (narastająco, od początku realizacji strategii do końca roku sprawozdawczego)

Liczba kontroli	0
-----------------	---

Numer porządkowy kontroli	Wybierz element.	
Organ kontrolujący		
Rodzaj kontroli	Wybierz element.	
Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Termin rozpoczęcia kontroli Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.	Termin zakończenia kontroli Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.
Stwierdzone uchybienia		
Zalecenia/Rekomendacje		
Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji		

Numer porządkowy kontroli	Wybierz element.	
Organ kontrolujący		
Rodzaj kontroli	Wybierz element.	
Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Termin rozpoczęcia kontroli Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.	Termin zakończenia kontroli Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.
Stwierdzone uchybienia		
Zalecenia/Rekomendacje		
Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji		

Jeśli przeprowadzono więcej niż dwie kontrole, należy dodać poniżej analogiczny zestaw informacji o kolejnych.

Część 4. Stan realizacji LSR

Należy wypełnić wyłącznie w formacie xls - załącznik

Informacja dotycząca oznakowania sprawozdań:

LGD wielofunduszowe pozostawiają pierwszy zestaw log (drugi zestaw należy usunąć)

LGD jednofunduszowe (EFRROW) wykorzystują drugi zestaw log (bez loga funduszy europejskich)